

Bühnensanierung der Stadt Köln

2010 beschließt der Rat Sanierung statt Neubau mit Kosten von 253 Mio Euro

2016 beschließt der Rat eine Budgeterhöhung auf 404 Mio Euro

2018 berichtet der KStA von 570 Mio

2019 berichtet der KStA von 841 Mio

2020 berichtet der KStA von 899 Mio

2022 berichtet der KStA von 1.000 Mio

2023 berichtet der Deutschlandfunk von 1.055 Mio

2024 berichtet der KStA von 1.071,20 Mio

Von den 2024er Zahlen sind

702,20 Millionen für die Sanierung

239 Millionen Finanzierungskosten

130 für die Interimsspielstätten

KStA ist der Kölner Stadt-Anzeiger

Die Quellen sind zum größten Teil aus dem Netz verschwunden

Mülheimer Freiheit, 05.01.24 (rb/MF)