

## **Bühnensanierung der Stadt Köln - Kostenentwicklung**

2010 beschließt der Rat Sanierung statt Neubau für 253 Mio Euro

2016 beschließt der Rat eine Budgeterhöhung auf 404 Mio Euro

2018 berichtet der KStA von 570 Mio

2019 berichtet der KStA von 841 Mio

2020 berichtet der KStA von 899 Mio

2022 berichtet der KStA von 1.000 Mio

2023 berichtet der Deutschlandfunk von 1.055 Mio

2024 berichtet der KStA von 1.071,20 Mio (Februar)

2024 berichtet Radioköln von 1.083 Mio (Juni)

2024 berichtet RadioKöln von 1.173 Mio (August)

2025 berichtet RadioKöln von 1.400 Mio (April)

2025 berichtet RadioKöln von über 1.500 Mio (Juni)

Die 2024er Augustzahlen setzen sich so zusammen: 804 Millionen für die Sanierung, 239 Millionen Finanzierungskosten und 130 für die Interimsspielstätten.

Wir haben die Verlinkung auf die Nachrichten-Originalquellen eingestellt, sie sind zum größten Teil aus dem Netz verschwunden.

Mülheimer Freiheit, 24.06.25 (rb/MF)

(KStA = Kölner Stadt-Anzeiger)